

原住民族語言研究發展中心
108 年度「族語分級認證測驗試題建置工作」

一、前言

族語分級認證測驗試題建置工作今年邁入第六年，試題建置委員人選主要是以曾經受過原住民族語言振興人員增能研習命題技巧研習班之人員為主。作業方式為每一方言別由兩位委員進行譯寫試題工作。以下就執行目標、過程及期程進行簡要說明。

二、執行目標

1. 試題建置：16 族語 42 語言別之中高級、高級及優級三級各兩套試題(不含錄音檔)。
2. 分級認證測驗試題研析報告：試題研析工作評估、建議、包含母題試題。
3. 試題建置流程評估及具體建議報告：試題建置流程評估、建議、包含試題。

三、執行過程

1. 組成「試題研析小組」：由具語言學知識背景之學者、顧問及族人組成「試題研析小組」，研擬試題按「分級族語認證測驗命題原理原則」進行試題規擬，並經過會議討論、修訂及再確認研擬出之試題母題，供試題建置委員建置試題，進行 16 族 42 語言別之試題建置，最後產出試題。
2. 組成「試題建置委員會」：由中心協助從族語人才庫中挑選已受過「原住民族語言振興人員增能研習命題技巧研習班」之人員，從中挑選委員及備選人員，名單中會註明試題建置經歷，完成初選名單後送會備查。
3. 召開會議：
 - (1) 「試題研析小組」：進行試題規擬與討論，規擬中高級、高級及優級試題各 2 套，一族共 6 套。依試題大題召開至少 4 次會議以上。
 - (2) 「試題建置委員會」：辦理 16 族 42 語言別之題庫建置會議說明會。
4. 進行試題建置及期程：
 - (1) 試題建置委員會透過線上系統，輸入完成之試題，後端由中心進行試題確認，如需修正試題會另行通知試題建置委員修正。
 - (2) 試題建置預計五個月內完成中高級、高級及優級試題，試題建置期間中心會隨時進行試題檢視工作。
5. 九月提交分級認證測驗試題研析報告：試題研析工作評估、建議、包含母題試題。
6. 十二月提交試題建置流程評估及具體建議報告：試題建置流程評估、建議、包含試題。